

OBIETTIVI 2022 - SUBCOMMISSARIO PROF. GIUSEPPE CANTISANI

Subcommissario per la realizzazione del primo, secondo e terzo stralcio del Terminal Container di Montesyndial

Attività delegate dal Commissario Straordinario con decreto n. 1 del 4 novembre 2022: la creazione di un master plan delle attività commissariali, insieme alla programmazione, monitoraggio, supervisione e reportistica delle stesse; l'attività di gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, comprese tutte le fasi/attività propedeutiche all'appalto e tutte le fasi/attività di gestione del contratto comprese le varianti; gli affidamenti per i fabbisogni e gli approvvigionamenti della struttura commissariale; stipula dei relativi contratti; individuazione, per il supporto tecnico, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e stipula delle eventuali relative convenzioni di avvalimento; partecipazione a tavoli tecnici e/o conferenze di servizi con le Amministrazioni interessate e con il cluster portuale; conferendo al medesimo anche il potere di sottoscrizione dei relativi atti, in nome e per conto del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna

Obiettivi relativi all'anno 2022	punteggio %
1 Sviluppo iter procedimentale e approvativo progetto preliminare	
<i>Ricognizione sullo stato del procedimento</i>	
<i>Riavvio istruttoria conferma parere compatibilità VIA</i>	
<i>Partecipazione a tavoli tecnici e rapporti con altre istituzioni</i>	
<i>Ipotesi aggiornate pianificazione e sviluppo area Montesyndial</i>	
<i>Reportistica attività commissariale</i>	
2 Recepimento indicazioni e prescrizioni sul progetto preliminare	dal 2023
3 Ridefinizione e completamento progettazione definitiva - Presentazione per ottemperanza	dal 2023
4 Approvazione Progetto Definitivo	dal 2023
5 Affidamento Progettazione Esecutiva - ridefinizione stralci	dal 2023
6 Approvazione Progetto Esecutivo	dal 2023
7 Affidamento lavori Primo Stralcio	dal 2024
Punteggio (media complessiva)	
	punteggio ≤ 50% obiettivo non raggiunto
	50% < punteggio ≤ 75% obiettivo raggiunto al 50%
	75% < punteggio ≤ 100% obiettivo raggiunto al 100%